

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：产前诊断实验室体系建设项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：陈灿辉

联系电话：13592876687

填报日期：2022.03.28

## 一、基本情况

2021年6月1日，汕头市财政局发文《关于下达市级支持创建区域医疗中心建设补助资金的通知》（汕市财社【2021】92号），安排了我院产前诊断实验室体系建设项目专项资金1000万元，主要用于产前诊断实验室体系建设工作。根据工作任务和目标，资金安排于项目“产前诊断实验室体系建设项目”。截止2021年12月31日，项目已支付了1000万元。

## 二、自评情况

### （一）自评分数：

对照绩效自评指标表，产前诊断实验室体系建设项目自评分数为99分。具体各项权值得分分析如下：

#### 1. 项目立项：得12分。

根据《根据省卫生计生委关于同意汕头市妇幼保健院开展产前诊断项目技术服务筹建工作的复函的通知（汕市卫函[2013]129号）》文件，该项目是用于出生缺陷防控、新生儿疾病筛查和地贫防控的公共卫生民生项目，将建设为粤东唯一一家产前筛查诊断机构，实现后能将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。主要由工作场

地建设和设备配置组成，建成后能更好的完成各项公共卫生项目，能满足医疗保健需求，实现市委市政府创建区域医疗中心建设的目标。

2. 资金落实：得 8 分。

2021 年度产前诊断实验室体系建设项目经费共 1000 万元，资金到位率 100%。

3. 资金管理：得 12 分

该项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。截止 2021 年 12 月，项目实际支出金额 1000 万元，支出率 100%。

4. 事项管理：得 8 分。

项目经费均按实行法人责任制度，项目的设备购置按要求通过政府采购购买，并以合同管理项目开展。项目开展过程中，按照项目目标设置、制定实施方案、单位党组会研究审议、按政府采购规范程序进行。

5. 经济性：得 5 分。

项目预算 1000 万元，已实际按进度支付 1000 万元。项目的设备购置按要求通过政府采购购买，与同类项目或市场价格比较，价格属于合理范围。

6. 效率性：得 25 分。

产前诊断实验室体系建设项目的实施，受益全市年孕产妇7.5-8.2万人口，提升了医疗质量和安全管理水平，提高新生儿出生缺陷防控水平，该项目实际支出金额1000万元，支出率100%。

7. 效果性：得25分。

建设粤东唯一一家产前筛查诊断机构，用于检测出生缺陷防控、新生儿疾病筛查和地贫防控等各项公共卫生项目。该项目建成后能将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质，能更好的完成各项公共卫生项目，能满足医疗保健需求，实现市委市政府创建区域医疗中心建设的目标。

8. 公平性：得4分（扣1分）。

通过产前诊断实验室体系建设，减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质，增加人民的生活质量，大大提升广大人民群众满意度。

### 三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 汕头市妇幼保健院 金额单位: 万元

Table with columns for Basic Information (项目概况), Fund Usage (资金使用), and Performance Objectives (绩效目标). Includes details on project name, budget, and implementation progress.

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 四级指标 (Level 4 Indicator), 评价年度 (Evaluation Year), 评价年度实现值 (Evaluation Year Actual Value), 自评分数 (Self-evaluation Score), 评分依据、未达标原因分析 (Scoring Basis, Analysis of Non-compliance Reasons), 评分标准 (Scoring Criteria).